

Приложение № 2  
к приказу департамента образования и  
науки Кемеровской области « О проведении  
регионального чемпионата Worldskills Russia -2015  
в Кемеровской области среди обучающихся и  
молодых специалистов профессиональных  
образовательных организаций Кемеровской области»  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**  
подготовки и проведения Регионального чемпионата  
WorldSkills Russia – 2015 в Кемеровской области.

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Формирование и утверждение перечня компетенций и площадок для проведения РЧ	декабрь 2014 г	ДО и Н КО, РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР
2.	Участие в разработке проекта по организации Чемпионата, консультационные услуги ПОО по подготовке к РЧ.	до февраля 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР
3.	Разработка конкурсных заданий для организации чемпионата.	до декабря 2014 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
4.	Разработка и утверждение Регламента проведения регионального чемпионата WSR – 2015.	декабрь 2014 г.	ДО и Н КО, РКЦ WSR
5.	Разработка и утверждение заявки (Паспорта) проведения регионального чемпионата WSR – 2015.	Январь 2015 г.	ДО и Н КО, РКЦ WSR
6.	Приглашение Национальных экспертов WSR для участия в чемпионате, организации работы жюри, проведения обучающих семинаров. Оплата командировочных, питания, проживания.	декабрь 2014 г.	ДО и Н КО, РКЦ WSR
7.	Разработка и согласование программ поддержки по оборудованию от региональных бизнес-партнеров движения WorldSkills.	Январь-февраль 2015 г.	ДО и Н КО, РКЦ WSR, Кузбасская ТПП
8.	Организация обучения, стажировок экспертов стандартам WSR в региональной СПК.	Декабрь 2014г. - январь 2015 г.	ГОУ «КРИПО», РКЦ WSR

9.	Консультационное сопровождение организации чемпионата с даты заключения договора до официального закрытия соревнований, в том числе выезд в регион (1 командировка, 1 представителя WSR).	декабрь 2014 г. – март 2015 г.	ДО и Н КО, РКЦ WSR
10.	Разработка и утверждение методического обеспечения организации чемпионата: <ul style="list-style-type: none"> <li>• конкурсные задания;</li> <li>• технические описания;</li> <li>• инфраструктурные листы;</li> <li>• регламенты организации конкурсной части</li> <li>• инструкции по технике безопасности;</li> <li>• критерии оценки квалификаций;</li> <li>• ведомости для работы экспертов;</li> <li>• инструкции по работе на оборудовании.</li> </ul>	Январь 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР
11.	Разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, благодарственных писем	Январь – февраль 2015 г.	ДОиН КО, РКЦ WSR
12.	Подбор и комплектование оборудования.	Январь – февраль 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО, бизнес-партнеры WSR
13.	Организация рекламной компании.	Январь – февраль 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО, бизнес-партнеры WSR
14.	Организация набора участников.	Январь-февраль 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО.
15.	Организация закупки и комплектование оборудования, расходных материалов.	Январь – февраль 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
16.	Оборудование площадей – места проведения конкурсной и конгрессной части	Февраль – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
17.	Организация регистрации, проживания, питания, логистики участников соревнований, экспертов, тимлидеров команд.	Февраль – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
18.	Организация выполнения конкурсной и конгрессной части в	Февраль – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР,

	рамках чемпионата.		ПОО
19.	Организация работы жюри и подведение итогов чемпионата	Февраль – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
20.	Разработка сценария и проведение церемонии открытия/закрытия чемпионата.	Январь – февраль 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
21.	Разработка и выпуск сувенирной продукции и униформы участников, экспертов, тимлидеров, волонтеров, организаторов.	Декабрь 2014 г. – январь 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
22.	Разработка организационных пакетов для проведения РЧ: Каждый пакет должен включать в себя предложение по: <ul style="list-style-type: none"> <li>• месту проживания;</li> <li>• питанию;</li> <li>• передвижению в пределах города – места проведения чемпионата;</li> <li>• трансферу с места прибытия в город до места проживания и обратно;</li> <li>• набор сувенирной и раздаточной продукции;</li> <li>• уровень допуска к участию в конкурсной, выставочной и конгрессной частях чемпионата.</li> </ul>	Январь – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
23.	Организация технического сопровождения подготовки и проведения РЧ (видео и фото съемки, интернет-трансляция, монтаж видеотчетов	Февраль – март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
24.	Разработка, утверждение и организация проведения конгрессной части РЧ.	Декабрь 2014 – март 2015 г.	ДОиН КО, РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР, ПОО
25.	Подготовка отчета о проведении РЧ и предоставление его Национальному оператору движения WSR.	Март 2015 г.	РКЦ WSR, ЦООТСЭ и ВР